

สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง

โครงการ Strengthening Mekong Local Youth Networks for
Riverine Biodiversity Conservation

โครงการ Strengthening Women's Networks for Riparian
Biodiversity Conservation in the Ing River Basin

3 ข้อที่ประสบความสำเร็จ

1. การเสริมสร้างกลไกท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. การเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทของกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม(ผู้หญิงและเด็ก) ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3. การผลิตและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

3 ข้อที่ต้องปรับแก้

1. เพิ่มงานเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น จากเดิมที่เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพและกลไกท้องถิ่น
2. การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จมากกว่าเดิม รวมทั้งเพื่อความยั่งยืนของโครงการ
3. การบริหารจัดการโครงการให้มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การวัดและประเมินผล ระบบการเงินการบัญชี การสื่อสารกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในขณะที่พื้นที่โครงการกว้างและอยู่ไกล

3 ข้อที่ได้เรียนรู้

1. ปัญหาระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงรุนแรงและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ

2. การทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งองค์กรภาคี ภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร สามารถทำให้งานอนุรักษ์ประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในขณะที่ใช้ทรัพยากรโครงการน้อยกว่าเดิม
3. เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากกระบวนการต่างๆในการรับทุนมาดำเนินงานตั้งแต่การเขียนโครงการ การรายงาน และการลงมาติดตามงาน เช่น การวัดและประเมินผล ระบบการเงินการบัญชี

คำแนะนำต่อ CEPF

1. เผยแพร่ความรู้และเครื่องมืออันเป็นผลสำเร็จจากโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
2. คงหลักการในการให้ทุนที่มีกระบวนการในการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้รับทุนไปด้วยพร้อมกัน